
VARIANTE Parziale AL P.R.G. con contestuale VAS
Tempistica (l.r. 56/77 art. 17 c7) Cavaglià (Bì) Nuova strada valledora

indicativa

Tavolo tecnico

10-15 Dicembre

Approvazione DEFINITIVA in Consiglio Comunale della Variante con accettazione o accettazione parziale dei 
pareri 

15-gen

15-feb

9-13 Agosto

23-27 Agosto

10-14 Novembre

25-29 Novembre

06-10 Settembre

20-24 Settembre

25-29 Ottobre

Trasmissione agli Enti territoriali 
(Provincia/Arpa/Corpo Forestale/Asl)

controdeduzioni alle osservazioni 

Adozione in Giunta C. del documento programmatico e del Documento Tecnico Preliminare (DTP) di VAS

adozione PROGETTO PRELIMINARE e Rapporto Ambientale (VAS)

elaborazione PROGETTO PRELIMINARE e Rapporto Ambientale (VAS)

Trasmissione agli Enti 
territoriali 

(Provincia/Arpa/Corpo 
Forestale/Asl)

eventuali 
consultazioni con 
settori di pubblico 

interessati

pubblicazione
15 gg

osservazioni
15 gg

Convocazione tavolo tecnico per la 1° 
settimana di settembre (indicat. 6-

10/09)

Eventuali 
osservazioni

formulazione di rilievi e proposte in sede di 
tavolo tecnico o successivi 10 gg

Pareri degli enti territoriali

elaborazione PROGETTO DEFINTIIVO e Rapporto 
Ambientale (VAS)

pubblicazione
(facoltativa)

Chiusura

1 
5 

gg
30

 g
g.

30
 g

g.
30

 g
g.

1 
5 

gg
1 

0 
gg

30
 g

g.

Parere di compatibiilità ambientale finale dell'Autorità 
Competente

Dichiarazione di sintesi  sul parere finale e sulle 
motivazioni


